

# ИНФОРМАТОР

ПУТЕВИ АД УЖИЦЕ

## ЗАПОЧЕТИ РАДОВИ У ОПШТИНИ БАЈИНА БАШТА

ПУТЕВИ АД Ужице започели радове на путу Калуђерске Баре - Поникве на планини Тари, општина Бајина Башта



## ЗАПОЧЕТИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КЛИЗИШТА “ДУГА ЛУКА”

ПУТЕВИ АД Ужице започели радове на санацији нестабилне косине “Дуга лука”  $L=110\text{m}$  код Пријепоља



## ЗАВРШЕНИ КОМПЛЕТНИ РАДОВИ У МЕСТУ БУКОВИК

Завршено асфалтирање деонице Буковик - Бобовићи у општини Нова Варош



## НАСТАВАК РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ПУТА ЗЛАТИБОР - БОРОВА ГЛАВА

У току радови на најзахтевнијој деоници пута - од петље “Љубиш” до Борове Главе





# У току је изградња 40 км путева, 1 моста, 1 галерије и санација 1 клизишта

## ПУТЕВИ

- Пут до манастира Милешева, фаза 1
- Пут до манастира Милешева, фаза 2
- Прибојске чете
- Обилазница око Златибора
- Златибор - Борова Глава
- Нишани - Кукуровићи - Крајчиновићи
- Буковик - Нова Варош
- Осоје - пут ка Средојевићима
- Бабине-Врбово;

## Душманићи - Барице

- Баре - Голочевина; Осоје - Досковићи
- Калуђерске Баре - Поникве

## МОСТОВИ

- Мост у општини Параћин

## ГАЛЕРИЈА

- Жути кук

## КЛИЗИШТЕ

- Дуга Лука, Пријепоље



Рехабилитација пута Златибор - Борова Глава



## ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА ДЕОНИЦИ БУКОВИК - БОБОВИЋИ У ОПШТИНИ НОВА ВАРОШ

*ПУТЕВИ АД Ужице завршили  
радове код места Буковик, по  
обећању председника Александра  
Вучића*

У Буковику завршена градња три километра  
пута до најудаљенијег засеока чиме се испуњава  
обећање председника Александра Вучића  
приликом посете општини Нова Варош.

Асфалтирана је и проширена траса пута дужине 3,19  
км од Дилпарића до засеока Бобовићи, како мештани  
старином зову фамилију Поповићи и последње куће у  
селу према Кладници.

### СТИГАО АСФАЛТ И У НАЈУДАЉЕНИЈЕ ЗАСЕОКЕ

Вредност посла је 32 милиона динара. Средства  
је обезбедила Влада Републике Србије преко  
Министарства грађевинарства, саобраћаја и  
инфраструктуре (МГСИ).



**3,19 км**  
ДУЖИНА ПУТА

---

**32 милиона**  
ДИНАРА

### БУКОВИК - НОВА ВАРОШ Л = 3 КМ






## РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ПУТА ЗЛАТИБОР - БОРОВА ГЛАВА СЕ НАСТАВЉАЈУ

ПУТЕВИ АД Ужице наставили радове на асфалтирању другог слоја и започели радове на замени коловозне конструкције на најзахтевнијем делу деонице

### ЛЕГЕНДА РАДОВА:

- Изведено 2023/2024:
  - 9,73 км изведено под првим слојем асфалта БНС 22
  - 5,70 км изведено под другим слојем асфалта АБ11С
- Радови у току  $L=1,63$  км
- Преостали радови  $L=3,35$  км
- ПЛАНИРАНИ КРУЖНИ ТОКОВИ:
  - "Сирогојно"
  - "Обилазница"
  - "Торник"

- Дужина / ширина деонице:  
**14,71 км / 7,4 м**
- Почетак извођења радова:  
**септембар 2023. год**
- Радови у току:
  - рушење асфалтног застора
  - замена подлоге, ојачање ломљеним каменом
  - асфалтирање другог слоја асфалта АБ11С
- Рок:  
**крај јуна 2024. год.**
- Вредност инвестиције:  
**556 милиона РСД**



Златибор - Борова Глава. Асфалтирање другог слоја асфалта АБ11С

ПУТЕВИ АД Ужице су наставили радове на рехабилитацији деонице Златибор - Борова Глава. Уз наизменично пропуштање на 2 семафора изводе се радови на стационажама од 1776+460 до 177+639, 178+123 до 178+717, 179+140 до 180+258 и 181+145 до 181+593,

укупне дужине 1,63 километра. Повољни временски услови су искоришћени и да се изводи асфалтирање хабајућег слоја, као и радови на најзахтевнијем делу деонице од петље "Љубиш" до Борове Главе где се изводи комплетна замена коловозне конструкције.



Златибор - Борова Глава. Рушење асфалтног застора



**Радови у току - март 2024.**

- рушење асфалтног застора
- замена подлоге, ојачање ломљеним каменом
- асфалтирање другог слоја асфалта АБ11С

Укупна вредност свих радова на деоници Златибор - Борова Глава дужине 14,71 километар износи 556 милиона динара, а средства је обезбедила Влада Републике Србије преко Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ).



Златибор - Борова Глава. Деоница изведених радова.



## У ТОКУ РАДОВИ НА ФАЗИ 3 ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО ЗЛАТИБОРА

*Нова саобраћајница растеретиће саобраћај за улазак и излазак са Златибора*

ПУТЕВИ АД Ужице изводе радове на фази 3 обилазнице око Златибора. Фаза 3 обухвата радове на стационажи од км 1+466,00 до км 2+239, односно главну трасу дужине  $L=0,713$  км, један кружни ток, приступне саобраћајнице кружном току у дужини од  $L=0,350$  км и зацевљење потока бетонским цевима пречника 2м у дјини од 130 м.

Будућа обилазница око Златибора значајно ће убрзати и олакшати долазак на најпосећенију српску планину, али ће и преусмерити велики део саобраћаја за све којима ова планина није крајње одређиште. Завршетком фазе 3 комплетираће се унутрашњи прстен који ће преко кружних токова омогућити прилаз Златибору са свих страна.

### ФАЗА 3: 1 КРУЖНИ ТОК И 0,713 КМ ПУТА

Влада Србије издвојила је преко Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 318 милиона динара за радове на овој фази пројекта.

### ПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ:

- Главна траса  $L=0,713$  км
- 1 кружни ток и приступне саобраћајнице кружном току  $L=0,350$  км
- Зацевљење потока  $L=130$  м

**318 милиона  
ДИНАРА**



Вредност фазе 1+ 2  
**365 милиона РСД**

Вредност фазе 3  
**318 милиона РСД**

Рок  
**децембар 2024.**

Укупна дужина - фаза 1 + 2 + 3:  $L=2,6$  км

Изведено - фаза 1 + 2:  $L=1,8$  км


У току радови - фаза 3:  $L=0,8$  км

Предвиђени радови у фази 3:

Главна траса  $L=0,713$  км;

Кружни ток и приступне саобраћајнице кружном току;

Зацевљење потока  $L=130$  м.



IB - ДРЖАВНИ ПУТ

САОБРАЋАЈНИЦА  
ИЗГРАЂЕНА 2022.

САОБРАЋАЈНИЦА  
ИЗГРАЂЕНА 2023.

РАДОВИ У ТОКУ

ПЛАНИРАНА  
САОБРАЋАЈНИЦА


АУТОПУТ ПОЖЕГА -  
КОТРОМАН

0 + 000,00 СТАЦИОНАЖА

ПЛАНИРАНА ПЕТЉА


ПЕТЉА "ШЉИВОВИЦА"  
АУТОПУТ ПОЖЕГА -  
КОТРОМАН





## ЗАПОЧЕТИ РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА КАЛУЋЕРСКЕ БАРЕ - АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ

*ПУТЕВИ АД Ужице приступили радовима на рехабилитацији деонице локалног пута Калуђерске Баре - аеродром Поникве у дужини  $L=0,64$  км, на територији општине Бајина Башта*



**0,64 км / 75**  
ДУЖИНА / РОК (ДАНА)

**47,3 милиона**  
ДИНАРА

ПУТЕВИ АД Ужице су приступили радовима на рехабилитацији локалног пута Калуђерске Баре - Поникве (деоница дужине  $L=0,64$  км) на територији општине Бајина Башта, што чини прву фазу будуће везе аеродрома Поникве са Таром. Овим путем остварује се веза са пословном зоном туристичког комплекса планине Тара, а рехабилитацијом деонице очекује се привлачење нових инвестиција у овом делу региона. Вредност инвестиције је 47,3 милиона динара. Средства је обезбедила Влада Републике Србије преко Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ).



## ЗАПОЧЕТИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КЛИЗИШТА “ДУГА ЛУКА” У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ

*ПУТЕВИ АД Ужице започели су  
радове на санацији клизишта на  
деоници Мијоска - Гостун*

ПУТЕВИ АД Ужице започели су радове на санацији клизишта “Дуга лука” на државном путу ІБ реда бр.23, деоница Мијоска - граница РС/ЦГ (Гостун) у општини Пријепоље.

Вредност посла је 46,83 милиона динара. Средства је обезбедила Влада Републике Србије преко Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ).

### САНАЦИЈА КЛИЗИШТА Д=110 М

У току су припремни радови који обухватају рушење постојећег асфалтног застора, риголе, ивичњака као и постојећег потпорног зида, и израда ископа / насипа за потребе заштите косине пута.

110 м / 90

ДУЖИНА / РОК (ДАНА)

46,8 милиона  
ДИНАРА







60 ГОДИНА СА ВАМА  
ПУТЕВИ АД Ужице

*If you can dream it,  
we can build it!*

март 2024.