
ПУТЕВИ АД УЖИЦЕ

БРОЈ 011 - ОКТОБАР / НОВЕМБАР 2024

ИНФОРМАТОР

МЕСЕЧНИ ИНФОРМАТОР If you can dream it, we can build it!ПУТЕВИ АД УЖИЦЕ

ПУТЕВИ АД УЖИЦЕ ДОБИТНИК ПОВЕЉЕ ГРАДА УЖИЦА
ПУТЕВИ АД Ужице добитник су Повеље за изузетан допринос развоју локалне самоуправе 
кроз реализацију инфраструктурних пројеката и допринос заједници донирањем и подршком 
здравствених, спортских, културних и образовних установа као и верских заједница

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ 
НОВОГ ДРУМСКОГ МОСТА У 
ОПШТИНИ ПАРАЋИН

ЗАПОЧЕТИ РАДОВИ НА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ДРЖАВНОГ 
ПУТА СУШИЦА - ЗЛАТИБОР
ПУТЕВИ АД Ужице започели су рехабилитацију државног 
пута IБ реда 23 Сушуца - Златибор у дужини 5,65 км

ПУТЕВИ АД Ужице завршили су радове на другом од два 
уговорена друмска моста у општини Параћин



20 км путева, 
2 моста и санација 
1 клизишта
ПУТЕВИ
• Пут до манастира 

Милешева, фаза 1
• Пут до манастира 

Милешева, фаза 2
• Прибојске чете
• Обилазница око Златибора
• Бродарево - Халуге
• Раскрсница - кружни ток, 

Коловрат
• Пут у насељу Камаљ - 

Златибор
• Сушица - Златибор

• Централа Радановићи - 
Милићи

МОСТОВИ
• Мост у општини 
     Параћин
• Мост преко реке 

Карачица, Кремна

КЛИЗИШТА
• “Петровац 2”, Мијоска - 

Гостун
Пут у насељу Камаљ

(Златибор)
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У току је 
изградња
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ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ 
ПУТА БРОДАРЕВО - ХАЛУГЕ У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ

По налогу председника Републике Србије г-дина Александра Вучића 
изведени су радови на изградњи пута Брорарево - Халуге

2 км / 3 м
ДУЖИНА /  ШИРИНА

37,9 милиона
Д И Н А Р А

ПУТЕВИ АД Ужице извели су  радове по налогу за 
рехабилитацију локалног пута Бродарево - Халуге 
на територији општине Пријепоље. 

Радови су изведени на деоници 1 Бродарево - 
Балићи и на деоници 2 Балићи - Халуге, и обухватају  
рехабилитацију локалног пута у дужини од 2 км.

Укупна вредност радова је 37,9 милиона РСД а 
средства је обезбедила Влада Републике Србије 
преко Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре (МГСИ). 

  Радови у току - асфалтирање   Радови у току - асфалтирање

  Изведени радови  Изведени радови
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ХАЛУГЕ БРОДАРЕВО

Л=2 КМ

БРОДАРЕВО

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ



ПУТЕВИ АД Ужице извели су радове на другом од 
два уговорена друмска моста преко реке Црнице у 
општини Параћин.

Изградњу моста финансирала је Влада Швајцарске 
преко организације СЕКО у оквиру пројекта 
заштите Параћина од великих вода Црнице. Укупна 
инвестициона вредност моста је 1,46 милиона еура.

Радови су обухватали рушење постојећег моста, 
изградњу два привремена инсталациона моста 
због постојећег водоснадбевања града, односно 
телеомуникационог интернет саобраћаја. Нови мост 
је висински издигнут за око 1м изнад коте постојећег 
моста, па је реконструкција обухватала две прометне 
раскрснице и лево и десно у односу на мост са заменом 
постојећих инсталација, сталном сигнализацијом и 
атмосферском канализацијом. 

Мост је ширине 12.5 м од којих је 9 м намењено за 
друмски саобраћај а 3,5 м за пешачке стазе, укупне 
дужине 37.5 м. У зони моста је уграђена декоративна 
расвета и пешачка ограда од кованог гвожђа.

НОВИ ДРУМСКИ МОСТ У ПАРАЋИНУ ПУШТЕН У САОБРАЋАЈ

ПУТЕВИ АД Ужице завршили радове на другом друмском мосту у оквиру 
пројекта заштите Параћина од поплава

37,5 м
РАСПОН МОСТА

1,46 милиона
Е У Р А

  Радови у току   Радови у току
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ЗАВРШЕНИ РАДОВИ

ОПШТИНА ПАРАЋИНШВАЈЦАРСКА



Друмски мост преко реке Црнице,
општина Параћин.
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ЗАВРШЕНИ РАДОВИ



ПУТЕВИ АД УЖИЦЕ ИЗВОДЕ ФАЗУ 3  РАДОВА НА 
ОБИЛАЗНИЦИ ОКО ЗЛАТИБОРА

Завршетком радова на изградњи фазе 3 биће комплетирано 2,6 
километара обилазнице око Златибора

Током октобра и новембра изведени су радови на 
асфалтирању слоја БНС-а дебљине 7 цм и АБ слоја 
од 5 цм, ископ дренажног канала и ископ за монтажу 
каналета, бетонирање главе пропуста, израда банкина 
и монтажа поклопаца шахти у делу тротоара. 
У току је постављање каналета од 2 м у делу кружног 

тока у краку ка Семегњеву.

Вредност радова фазе 3 износи 318 милиона динара. 
Средства је обезбедила  Влада Републике Србије 
преко Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре (МГСИ). 

• Главна траса Л=0,713 км
• 1 кружни ток и приступне саобраћајнице 

кружном току Л=0,350 км
• Зацевљење потока Л=130 м

ПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ:

318 милиона
Д И Н А Р А
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Вредност фазе 1+2 / /Вредност фазе 3 Рок
365 милиона РСД  /  318 милиона РСД   /  дец. 2024.

  Фаза 1 + 2 + 3: укупна дужина 2,6 км
Изведено: 1,8 км

У току: 0,8 км

IБ - ДРЖАВНИ ПУТ РАДОВИ У ТОКУ СТАЦИОНАЖА

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Јавно предузеће “ Путеви Србије”
Бул. краља Александра 282, Београд
www.putevi-srbije.rs

ПУТЕВИ АД Ужице
Николе Пашића 38, Ужице

www.puteviuzice.com

САОБРАЋАЈНИЦА 
ИЗГРАЂЕНА 2022.

ПЛАНИРАНА 
САОБРАЋАЈНИЦА

ПЛАНИРАНА ПЕТЉА

ПЕТЉА “ШЉИВОВИЦА” 
АУТОПУТ ПОЖЕГА - 
КОТРОМАН

САОБРАЋАЈНИЦА 
ИЗГРАЂЕНА 2023.

АУТОПУТ ПОЖЕГА - 
КОТРОМАН

Предвиђени радови у фази 3: 
• Главна траса Л=0,713 км

• Кружни ток и приступне саобраћајнице
 кружном току

• Зацевљење потока Л=130м
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0 + 000,00

Изведено - фаза 1 + 2: Л=1,8 км
У току радови - фаза 3: Л=0,8 км

Укупна дужина 
фаза 1 + 2 + 3: 

ЛЕГЕНДА:

Вредност фазе 1+ 2
365 милиона РСД

Л=2,6 км

Вредност фазе 3
318 милиона РСД

Рок
децембар 2024.

  Радови у току

  Асфалтирање АБ слоја   Израда банкина
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РАДОВИ У ТОКУ
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РАДОВИ У ТОКУ

ПУТЕВИ АД Ужице започели су радове на санацији 
клизишта “Петровац 2” на државном путу IБ реда 
бр. 23, деоница Мијоска - граница РС/ЦГ (Гостун) у 
општини Пријепоље.

Вредност посла је 49,59 милиона динара. Средства је 
обезбедила Влада Републике Србије преко ЈП “Путеви 
Србије”.

У току је извођење радова на изради потпорног зида, 
и уградња ивичњака и тампон слоја 0-31.5, извођење 
шахти и канала.

У ТОКУ РАДОВИ 
НА САНАЦИЈИ КЛИЗИШТА 
“ПЕТРОВАЦ 2”  У ОПШТИНИ 
ПРИЈЕПОЉЕ
ПУТЕВИ АД Ужице започели су 
радове на санацији клизишта na 
деоници Мијоска - Гостун 

100 м / 90
ДУЖИНА /  РОК (ДАНА)

49,5 милиона
Д И Н А Р А

САНАЦИЈА КЛИЗИШТА Л=100 М

  Радови у току

  Радови у току   Радови у току

  Радови у току



У ТОКУ РАДОВИ НА ДЕОНИЦИ КАМАЉ: НАЈКРАЋА ВЕЗА 
ДРЖАВНОГ ПУТА IБ23, ОБИЛАЗНИЦЕ И ЦЕНТРА ЗЛАТИБОРА

Путеви АД Ужице изводе радове на деоници пута  код насеља 
Камаљ  - веза државног пута и обилазнице око Златибора са 

центром Златибора

830 м / 90
ДУЖИНА /  РОК (ДАНА)

84,6 милиона
Д И Н А Р А

ПУТЕВИ АД Ужице изводе радове на путу код 
насеља Камаљ чијом изградњом ће се остварити 
најкраћа веза центра Златибора са обилазницом и 
са државним путем IБ-23.

У току су радови на уградњи ивичњака и повезивање 
шахти кишне канализације са сливничком решетком, 
као и израда острва код кружног тока.

Вредност  инвестиције  је 84,6 милиона динара. 
Средства је обезбедила Влада Републике Србије 
преко Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре (МГСИ).   Радови у току   Радови у току  Радови у току

  Радови у току

ЗЛАТИБОР

ОБИЛАЗНИЦА ОКО 
ЗЛАТИБОРА

0+000

0+830

Л=830м

КРАЈ ДЕОНИЦЕ
КАМАЉ

ПОЧЕТАК ДЕОНИЦЕ

ЧАЈЕТИНА

IБ 23
ДРЖАВНИ ПУТ

IБ 23
ДРЖАВНИ ПУТ

IБ 23
ДРЖАВНИ ПУТ

IБ 23
ДРЖАВНИ ПУТ

IБ 23
ДРЖАВНИ ПУТ

ЦРНА ГОРА

ЦЕНТАР 
ЗЛАТИБОРА
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РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ УЛИЦЕ ПРИБОЈСКЕ ЧЕТЕ У 
ОПШТИНИ ПРИБОЈ ЈЕ У ТОКУ
Реконструкција улице која води до прибојских здравствених 
установа отвара пут реализацији планиране реконструкције 
Болнице и Дома здравља

1,5 км /  5,5 м
ДУЖИНА /  ШИРИНА

509 милиона
Д И Н А Р А

У општини Прибој у току су радови на једном 
од најзначајнијих инфраструктурних пројеката - 
реконструкцији улице Прибојске чете до Болнице и 
Дома здравља, у дужини од 1,5 км.

Инвестициона вредност износи 509 милиона динара а 
радови су поверени фирми ПУТЕВИ АД Ужице.

Током октобра и новембра актуелни су радови:
асфалтирање хабајућег слоја, израда водовода, 
планирање и ваљање тампона, уградња ивичњака, 
израда БНС-а, обележавање средишње линије, израда 
камене облоге. 
Рок за завршетак свих радова је мај 2025. године.

ПРИБОЈСКЕ ЧЕТЕ

ПОДДЕОНИЦА 3

ПОДДЕОНИЦА 2
ПОТПОРНА КОНСТРУКЦИЈА 
ОД ШИПОВА, Л ~550 М

ПОДДЕОНИЦА 1
БОЛНИЦА

  Асфалтирање хабајућег слоја

  Уградња ивичњака

  Израда камене облоге

  Израда водовода

  Извођење хоризинталне сигнализације
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ЗАПОЧЕТИ РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ДРЖАВНОГ 
ПУТА IБ РЕДА 23 НА ДЕОНИЦИ СУШИЦА - ЗЛАТИБОР

ПУТЕВИ АД Ужице у октобру започели радове на рехабилитацији 
државног пута IБ-23у дужини Л=5,65 км

5,65 км / 150
ДУЖИНА /  РОК (дана)

420 милиона
Д И Н А Р А

Радови које изводе ПУТЕВИ АД Ужице на 
рехабилитацији државног пута деоница Сушица 
- Златибор, који су почели 22. октобра, изводе се 
планираном динамиком.

Изводе се радови на рехабилитацији деонице која 
подразумева замену оба слоја асфалта, система за 
одводњавање и проширење визуелне прегледности 
пута, постављање заштитних мрежа чиме се постиже 
већа безбедност свих учесника у саобраћају.

Радови се изводе уз наизменично пропуштање возила 
уз помоћ семафора у току радног времена од 7 до 15 
часова. 

Укупна вредност радова износи 420 милиона РСД, 
а средства је обезбедила Влада Републике Србије 
преко Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре (МГСИ).

  Сушица - Златибор: радови у току

  Радови у току   Радови у току   Радови у току
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СУШИЦА

ЗЛАТИБОР

Л=5,65 КМ

160+350

166+000

УЖИЦЕ

ЗАПОЧЕТИ РАДОВИ

НП “ТАРА”



ПУТЕВИ АД УЖИЦЕ ДОБИТНИК ПОВЕЉЕ ГРАДА УЖИЦА
ПУТЕВИ АД Ужице добитник су Повеље за изузетан допринос 
развоју локалне самоуправе града Ужица

Свечаном седницом Скупштине града Ужице обележен је Дан града Ужица. Све присутне 
поздравио је председник Скупштине града Ужице Бранислав Митровић, отварајући Свечану 
седницу. Добродошлицу у националну престоницу културе Србије и град који слави 695. 
година постојања, гостима је пожелела градоначелница Ужица др Јелена Раковић Радивојевић.

Традиционално, на свечаној седници уручена су највиша признања за допринос развоју града, 
плакате и повље града Ужица. 

Овогодишњи добитници Повеље града Ужица 
за заслуге и дела која доприносе укупном развоју 
града су Црква Светог великомученика Георгија, 
Акционарско друштво “Путеви” Ужице и “Прва 
основна школа краља Петра II”.

Акционарско друштво “Путеви” Ужице добитник 
је Повеље за изузетан допринос развоју локалне 
самоуправе кроз реализацију инфраструктурних 
пројеката  као и допринос заједници донирањем 
и подршком здравствених установа, спортиста и 
спортских клубова, културних и образовних установа, 
верских заједница, као и појединаца којима је помоћ 
била неопходна. Испред компаније повељу је свечано 
примио генерални директор Владан Стаменић.

Град Ужице
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Од свог оснивања до данас, „ПУТЕВИ“ АД Ужице 
изводe радове на одржавању државних путева, на 
територијама општина Бајина Башта, Чајетина, Нова 
Варош, Прибој и Пријепоље и града Ужица.

Мрежа државних путева које одржавамо обухвата 681 
км, од чега је 263 км путева IБ реда, 325 км IIА реда и 
93 км IIБ реда.

Одржавање путева подразумева радове који се изводе у 
току целе године, а све у циљу да државни путеви буду 
пре свега безбедни за саобраћај и да њихова функција 
служи називима за који су пројектовани и изграђени.

Република Србија
Територија одржавања мреже државних путева I и II 
реда - ПУТЕВИ АД Ужице

од свих државних 
путева у Србији

одржавање

4,3 %

ПУТЕВИ АД Ужице апелује на све кориснике 
путева и учеснике у саобраћају да се придржавају 
прописа и да се не укључују у саобраћај без зимске 
опреме, поготово на критичним деоницама, да 
поштују ограничења брзине, повећају бригу о 
другима и покажу неопходну солидарност на путу.

Зимско одржавање подразумева чишћење путева од 
снежних падавина, што је с обзиром на географски 
положај путева које одржава „ПУТЕВИ“ АД Ужице, 
изузетно захтеван и одговоран посао, отежан великим 
снежним наносима у зонама завејања.

„ПУТЕВИ“ АД Ужице, уз вишедеценијско искуство 
у овим пословима, ангажује најсавременију опрему, 
механизацију и материјале, како би радови били 
квалитетно изведени, а свакодневно се ради у 
организацији и усавршавању стручног кадра за 
обављање ових послова.

Савремено опремљена механизација распоређена је 
на пет пунктова: Мачкат, Бајина Башта, Бела Стена, 
Коловрат и Пријеворац, где се искусне екипе старају 
да обезбеде проходност саобраћајница и у најтежим 
зимским условима.

СПРЕМНИ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ 2024/2025
ПУТЕВИ АД Ужице од 1. новембра започели зимско 
одржавање мреже 681 км државних путева IIА, IБ и IIБ реда

5 ПУНКТОВА, 681 КМ ПУТЕВА
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I f  y o u  c a n  d r e a m  i t ,
w e  c a n  b u i l d  i t !

октобар /  новембар 2024 .

6 3  Г О Д И Н Е  С А  В А М А
П У Т Е В И  А Д  У ж и ц е


